

## II. Termíny plnění

Obsah článku se v rámci dodatku nemění.

## III. Cena

Obsah článku se mění takto:

Vypracování dodatečných požadavků Středočeského kraje	7 000,- Kč
Vyhotovení soutisku původního ÚP a současného návrhu ÚP k projednání dle §52 Stavebního zákona Sb.	15 000,- Kč
Vyhodnocení srovnávací bilance ploch	8 000,- Kč
<b>Cena bez DPH</b>	<b>30 000,- Kč</b>
20% DPH	6 000,- Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>36 000,- Kč</b>

Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně DPH, bude cena počítána s DPH, dle zákonů platných v době fakturace jednotlivých etap ÚP.

## IV. Platební a sankční podmínky

Obsah článku se v rámci dodatku nemění, pouze dochází ke změnám proplacení, které bude po odevzdání díla.

## V. Změna a zánik smlouvy

Obsah článku se v rámci dodatku nemění.


## VI. Závěrečné ustanovení

- A) Smluvní strany se zavazují řešit všechny případné sporné záležitosti vzniklé plněním závazků ze smlouvy především dohodou.
- B) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- C) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk projektant.

Za objednatele:

Funkce: starosta obce

Datum: 1.11.2011

Podpis: 

Za projektanta:

Funkce: vedoucí projektant

Datum: 1.11.2011

Podpis: 